

График промывки водопроводных сетей на 2013 г.

Наименование	Начало	Окончание	Диаметр,мм	Длина, м	время промывки
Сети 1мкр.,	03.06.2013	11.06.2013	89	200	4 часа
			100	890	4 часа
			150	1872	4 часа
			200	1909	4 часа
Сети 2мкр.,	20.05.2013	25.05.2013	20	80	4 часа
			76	160	4 часа
			89	325	4 часа
			100	1204	4 часа
			150	1647	4 часа
			200	1351	4 часа
Сети 3мкр.,	15.07.2013	18.07.2013	25	30	4 часа
	26.08.2012	30.08.2013	32	20	4 часа
			50	1766	4 часа
			57	1114	4 часа
			76	931	4 часа
			89	470	4 часа
			100	2554	4 часа
			150	5141	4 часа
			114	130	4 часа
			200	728	4 часа
			300	2770	4 часа
			2x219	325	4 часа
			2Тф100	680	4 часа
			2ф100	1090	4 часа
Сети 4мкр.,	19.08.2013	24.08.2013	89	140	4 часа
			100	409	4 часа
			150	67	4 часа
			200	386	4 часа
			300	230	4 часа
Сети 5мкр.,	19.08.2013	26.08.2013	76	44	4 часа
			89	220	4 часа
			100	1711	4 часа
			150	890	4 часа
			200	1584	4 часа
			300	1176	4 часа
п.Пионерный д.10-24, 24-36,61	01.07.2013	05.07.2013	32	351	4 часа
			50	514	4 часа
			57	323	4 часа
			76	545	4 часа
			100	585	4 часа
			2Тф100	335	4 часа
			2ф219	900	4 часа
			2Тф200	273	4 часа
			300	933	4 часа
п.Пионерный д.1-8а, 37-49	08.07.2013	08.07.2013	32	143	4 часа
			57	1214	4 часа

			76	280	4 часа
			100	1531	4 часа
			150	272	4 часа
			300	340	4 часа
пос.Мамонтово	08.07.2013	11.07.2013	50	168	4 часа
			57	725	4 часа
			89	115	4 часа
			100	1635	4 часа
			150	850	4 часа
			200	540	4 часа
			300	886	4 часа
пос. Черёмушки	15.07.2013	17.07.2013	150	4240	4 часа
			100	374	4 часа
			300	1550	4 часа
2 "а"мкр.,	01.07.2013	29.07.2013	20	760	4 часа
			25	377,5	4 часа
			32	216	4 часа
			50	2956	4 часа
			57	262	4 часа
			76	100	4 часа
			89	1050	4 часа
			100	2518	4 часа
			114	50	4 часа
			159	700	4 часа
			80	440	4 часа
Балочный массив	05.08.2013	09.08.2013	57	3595	4 часа
			100	2585	4 часа
			20	130	4 часа
			25	405	4 часа
			32	205	4 часа