

УТВЕРЖДАЮ:  
Гл. инженер МУП «УГХ»  
Макаренко А.В.  
«    »    2013 г.

График  
промывки тепловых сетей г. Пыть-Ях  
в летний период 2013 г.

№ п/п	Наименование участка т/сети	Планируемая дата промывки	Фактическая дата промывки	Ответственный	Примечание
1	ТК-73 - ТК-96а	29.07.2013		Ст.мастер Шляхтун Н.Ю.	
2	ТК-85 - ТК-87	30.07.2013		Ст.мастер Шляхтун Н.Ю.	
3	ТК-156 - ТК-162	31.07.2013		Ст.мастер Шляхтун Н.Ю.	
4	ТК-163 - ТК-167	01.08.2013		Ст.мастер Шляхтун Н.Ю.	
5	ТК84а - ТК94	02.08.2013		Ст.мастер Шляхтун Н.Ю.	
6	ТК181 - ТК184	05.08.2013		Ст.мастер Шляхтун Н.Ю.	
7	ТК155 - ТК148	06.08.2013		Ст.мастер Шляхтун Н.Ю.	
8	ТК155 - ТК162	07.08.2013		Ст.мастер Шляхтун Н.Ю.	

Начальник ЦРС ТВС



Липилин С.В.

УТВЕРЖДАЮ:  
Гл. инженер МУП «УГХ»  
Макаренко А.В.

«    »    2013 г.

График  
опрессовки тепловых сетей ЦРС ТВС г. Пыть-Ях  
в летний период 2013 г.

№ п/п	Наименование участка т/сети	Планируемая дата испытания	Фактическая дата испытания	Давление	Ответственный	Примечание
1	ТК-73 - ТК-96а	02.07.2013		16 кгс/см <sup>2</sup>	Ст.мастер Шляхтун Н.Ю.	
2	ТК-85 - ТК-87	04.07.2013		16 кгс/см <sup>2</sup>	Ст.мастер Шляхтун Н.Ю.	
3	ТК-156 - ТК-162	08.07.2013		16 кгс/см <sup>2</sup>	Ст.мастер Шляхтун Н.Ю.	
4	ТК-163 - ТК-167	10.07.2013		16 кгс/см <sup>2</sup>	мастер Матюшенко А.П.	
5	ТК84а - ТК94	12.07.2013		16 кгс/см <sup>2</sup>	мастер Матюшенко А.П.	
6	ТК181 - ТК184	15.07.2013		16 кгс/см <sup>2</sup>	мастер Матюшенко А.П.	
7	ТК155 - ТК148	17.07.2013		16 кгс/см <sup>2</sup>	мастер Матюшенко А.П.	
8	ТК155 - ТК162	19.07.2013		16 кгс/см <sup>2</sup>	мастер Матюшенко А.П.	

Начальник ЦРС ТВС



Липилин С.В.