

Утверждаю:
Главный инженер МУП «УГХ» м.о.г. Пыть-Ях



В.В. Савченко

График
остановки котельных на летний период 2019года

№ п/п	Наименование котельных	Дата остановки/запуска	Примечание
1	Котельная «Таежная»	с 17.07. 2019г. по 12.09.2019	На период остановки ГВС потребителей будет производиться от котельной «Пыть-Ях»
2	Котельная «Пыть-Ях»	с 31.05.2019 по 17.07.2019	На период остановки ГВС потребителей будет производиться от котельной «Таежная»
3	Котельная «2А мкр»	с 17.06.2019 по 30.06.2019	
4	Котельная «Мамонтовская»	с 31.05.2019 по 12.09.2019	На период остановки ГВС потребителей будет производиться от котельной «Таежная» или «Пыть-Ях»
5	Котельная «3 мкр»		На период остановки ГВС потребителей будет производиться от котельной «Таежная» или «Пыть-Ях»
6	ЦТП-1 «Центральная»		ГВС отсутствует
7	Котельная «Вертолетка»		ГВС отсутствует
8	ЦТП-2 «Горка»		ГВС отсутствует

Начальник РТС-1



Кузьмин А.В.