



СОГЛАСОВАНО:

Заместитель главы города Пыть-Ях

И.А. Нечаев

2025г.



УТВЕРЖДАЮ:

Первый заместитель директора

МУП "УГХ" г. Пыть-Ях

М.О. В.В. Савченко

2025г.

МЕРОПРИЯТИЯ
по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства МУП "УГХ"
к работе в осенне-зимний период 2025-2026 годов

№ п/п	Наименование работ	Единицы измерения	Количество объём	Местный бюджет	Средства предприятий	Всего	Сроки исполнения	Ответственный исполнитель Ф.И.О.
				5.	6.			
1. Теплоснабжение								
ВСЕГО по разделу теплоснабжения								
1.1.	<i>Капитальный ремонт инженерных сетей теплоснабжения</i>							
<i>Магистральные сети</i>								
	Итого	км			12 130,72	12 130,72		
1.2.	<i>Внутриквартальных тепловых сетей и ГВС-раздельно</i>							
1.2.1.	<i>Капитальный ремонт изоляции на сетях ТВС</i>							
	Итого	м2	800м2		1 000,00	1 000,00	2-3кв.	Савченко В.В.
	ВСЕГО по инженерным сетям теплоснабжения	км	800м2		1000,00	1000,00		
	Итого	м2	800м2		1 000,00	1 000,00		
1.3.	Котельные, котельное оборудование							
<i>Капитальный ремонт котлов, котельного оборудования</i>								
1.3.1.	Котел ДЕВ 25-14 ГМ №4(Капитальный ремонт котла ДЕВ 25-14 ГМ №4 кот. Мамонтовская)	ед.	1 ед		11 130,72	11 130,72	2-3кв.	Савченко В.В.
	Итого:	ед.	1		11 130,72	11 130,72		
2. Водоснабжение и водоотведение								
<i>Капитальный ремонт инженерных сетей водоснабжения</i>								
2.1.	<i>Магистральные сети</i>							
2.2.	<i>Внутриквартальных сетей</i>							
2.2.1.	Итого	км			0,00	0,00		
2.3.	<i>Ремонт внутриквартальных канализационных сетей</i>							
	Итого	км			0,00	0,00		

ВСЕГО по инженерным сетям водоснабжения	км	0	0,00	0,00		
<i>3. ГРС, ГГРП, ГРП и прочее оборудование</i>						
<i>реконструкция и капитальный ремонт</i>						
3.1.	<i>Капитальный ремонт</i>					
Итого	м2	0				
ВСЕГО по разделам			12 130,72	12 130,72		

Главный инженер

И.В. Коновалов

Зам. главного инженера МУП "УГХ" м.о. г. Пыть-Ях

С.В. Мадатова

Начальник ПЭО

Р.В. Шлыкова

Главный бухгалтер МУП "УГХ" м.о.г. Пыть-Ях

М.А. Стефанова

Начальник ПТО МУП "УГХ" м.о.г. Пыть-Ях

С.Ф. Сайфутдинова

Начальник ОПБ, ОТиОС

О.С. Юрьева

Примечание:

1. Информация указывается в разрезе населённых пунктов
2. Ответственные-первые руководители предприятий
3. Мероприятия в части подготовки жилищного фонда согласовываются с территориальными органами службы жилищного контроля и строительного надзора автономного округа
4. Мероприятия согласовываются Департаментом строительства, энергетики и жилищно-коммунального комплекса автономного округа, Службой жилищного контроля и строительного надзора автономного округа, заместителем Главы муниципального образования по ЖКХ, а затем утверждаются Главой администрации муниципального образования.
5. Прилагается распоряжение (постановление) Главы муниципального образования по подготовке к ОЗП 2015-2016 г.г.