
Наименование

Начало-

окончание 

дезинфекции

Диаметр,мм Длина, м
Время 

промывки

Сети 1мкр., 12.06.2013 89 200 4 часа

100 890 4 часа

150 1872 4 часа

200 1909 4 часа

Сети 2мкр., 03.06.2013 20 80 4 часа

76 160 4 часа

89 325 4 часа

100 1204 4 часа

150 1647 4 часа

200 1351 4 часа

Сети 3мкр., 19.07.2013 25 30 4 часа

02.09.2013 32 20 4 часа

50 1766 4 часа

57 1114 4 часа

76 931 4 часа

89 470 4 часа

100 2554 4 часа

150 5141 4 часа

114 130 4 часа

200 728 4 часа

300 2770 4 часа

2х219 325 4 часа

2Тф100 680 4 часа

2ф100 1090 4 часа

Сети 4мкр., 26.08.2013 89 140 4 часа

100 409 4 часа

150 67 4 часа

200 386 4 часа

300 230 4 часа

Сети 5мкр., 26.08.2013 76 44 4 часа

89 220 4 часа

100 1711 4 часа

150 890 4 часа

200 1584 4 часа

300 1176 4 часа

п.Пионерный 08.07.2013 32 351 4 часа

д.10-24, 24-36,61 50 514 4 часа

57 323 4 часа

76 545 4 часа

100 585 4 часа

2Тф100 335 4 часа

2ф219 900 4 часа

2Тф200 273 4 часа

300 933 4 часа

п.Пионерный 08.07.2013 32 143 4 часа

д.1-8а, 37-49 57 1214 4 часа

76 280 4 часа

100 1531 4 часа

150 272 4 часа
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300 340 4 часа

пос.Мамонтово 15.07.2013 50 168 4 часа

57 725 4 часа

89 115 4 часа

100 1635 4 часа

150 850 4 часа

200 540 4 часа

300 886 4 часа

пос. Черёмушки 17.07.2013 150 4240 4 часа

100 374 4 часа

300 1550 4 часа

2 "а"мкр., 29.07.2013 20 760 4 часа

25 377,5 4 часа

32 216 4 часа

50 2956 4 часа

57 262 4 часа

76 100 4 часа

89 1050 4 часа

100 2518 4 часа

114 50 4 часа

159 700 4 часа

80 440 4 часа

Балочный массив 09.08.2013 57 3595 4 часа

100 2585 4 часа

20 130 4 часа

25 405 4 часа

32 205 4 часа


